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LAVORI 1 Montaggio del cantiere e opere provvis.

LAVORI 2 Demolizioni e rimozioni

LAVORI 3 Carico materiali e trasporti

LAVORI 4 Consolidamento dell’ossatura muraria principale  al primo terra

LAVORI 5 Consolidamento dell’ossatura muraria principale  al primo primo

LAVORI 6 Demolizione manto di copertura

LAVORI 7 carico materiali e trasporto a discarica

LAVORI 8 Demolizione muri interni sottotetto

LAVORI 9 Montaggio solaio di copertura in legno

LAVORI 10 Posa di guaina e pannelli termoisolanti

LAVORI 11 Montaggio di manto di copertura 

LAVORI 12 Opere di lattoneria

LAVORI 13 Opere di pittura interna ed esterna

LAVORI 14 Smontaggio del cantiere

Il presente cronoprogramma è suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola 
fase di esecuzione dei lavori, previo coordinamento del D.L. e CS

IL PROGETTISTA                                             
ARCH. IDA 

NICOLINAFAGNILLI

25 GIORNI 95 GIORNI

OPERE EDILI 

FASE 2FASE 1

TOTALE:  120 GIORNI  naturali e consecutivi

4^ MESE3^ MESE2^ MESE

"Interventi di messa in sicurezza dell'edificio sco lastico sede dell'Istituto Comprensivo B. Croce di Quadri (CH)"

ANNO 

5^ MESE1^ MESE
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