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'Interventi di messa in sicurezza dell'edificio sco

lastico sede dell'lstituto Comprensivo B. Croce di

Quadri (CH)"
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OPERE EDILI

LAVORI 1 Montaggio del cantiere e opere prowvis.

LAVORI 3 Carico materiali e trasporti

LAVORI5 |Consolidamento dell’ossatura muraria principale al primo primo

LAVORI 7 carico materiali e trasporto a discarica

LAVORI 9 Montaggio solaio di copertura in legno

LAVORI 11 |Montaggio di manto di copertura

LAVORI 13 |Opere di pittura interna ed esterna

5 GIORN

TOTALE: 120 GIORNI naturali e consecutivi

Il presente cronoprogramma € suscettibile di variazioni temporali, all'interno di ogni singola
fase di esecuzione dei lavori, previo coordinamento del D.L. e CS
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